

**ПЛАН-ГРАФИК**  
**введения федеральных основных общеобразовательных программ**  
**в МБОУ «Николаевская ООШ»**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
I.	<b>Нормативное и организационно-управленческое обеспечение введения ФООП</b>			
1.	Назначение координатора введения ФООП и создание рабочей группы	апрель 2023 г.	директор школы	Синхронизированы процессы управления введением ФООП
2.	Проведение педагогических советов по организационному и методическому сопровождению введения ФООП	май – август 2023 г.	директор школы, заместитель директора	Синхронизированы процессы обучения педагогических работников
3.	Проведение самодиагностики готовности школы к введению ФООП	май – июнь 2023 г.	заместитель директора, рабочая группа	Проведена оценка готовности школы к введению ФООП, выявлены дефициты
II.	<b>Методическое обеспечение введение ФООП</b>			
4.	Организация участия педагогических работников в мероприятиях по актуальным вопросам введения ФООП	апрель – август 2023 г.	заместитель директора	Обеспечена своевременная коррекция действий по реализации ФООП
5.	Сопровождение деятельности педагогических работников по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом введения ФООП	апрель – декабрь 2023 г.	заместитель директора, рабочая группа	Обеспечено участие в обсуждении проблемных вопросов введения ФООП
6.	Организация работы по включению в педагогическую деятельность учителей школы федерального онлайн- конструктора портала «Единое содержание общего образования»	июнь – август 2023 г.	заместитель директора, рабочая группа	Разработаны рабочие программы по учебным предметам

III.	Кадровое обеспечение введения ФООП			
7.	Обеспечение повышения квалификации по вопросам введения ФООП	апрель – август 2023 г.	заместитель директора	Обеспечена готовность учителей к введению и реализации обновленных ФГОС и ФООП
IV.	Мониторинг готовности к введению ФООП			
8.	Приведение в соответствие и утверждение основных образовательных программ начального общего, основного общего образования, соответствующих ФООП	август 2023 г.	директор школы, рабочая группа	Основные образовательные программы начального общего, основного общего образования приведены в соответствие с требованиями ФООП
9.	Приведение в соответствие с требованиями ФООП локальных нормативных актов, регламентирующих организацию образовательной деятельности	август 2023 г.	директор школы, рабочая группа	Локальные акты школы приведены в соответствие с требованиями ФООП
10.	Разработка плана работы методических объединений с ориентацией на рассмотрение и методическую помощь педагогическим работникам в вопросах реализации ФООП	июнь – август 2023 г.	заместитель директора, рабочая группа	План работы методических объединений с ориентацией на рассмотрение и методическую помощь педагогическим работникам в вопросах реализации ФООП
11.	Проведение консультаций для учителей по введению и реализации ФООП	июнь – август 2023 г.	заместитель директора, рабочая группа	Своевременное оказание адресной помощи педагогическим работникам в вопросах введения и реализации ФООП
12.	Обеспечение соответствия кадровых, финансовых, материально-технических условий реализации ООП НОО, ООП ООО, соответствующих ФООП	август 2023 г.	директор школы	Определены дефициты и способы их устранения

V.	Информационное обеспечение введения ФООП			
13.	Информирование участников образовательных отношений через официальный сайт школы о введении ФООП	август 2023 г.	директор школы, рабочая группа	Информирование участников образовательных отношений через сайт школы о подготовке и реализации ФООП в школе
14.	Проведение информационно разъяснительной работы с родителями (законными представителями) о введении ФООП	август 2023 г.	директор школы, рабочая группа	Проведение родительских собраний